

# Statens jordbruksverks författningssamling

Statens jordbruksverk  
551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00  
telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S.

ISSN 1102-0970



SJVFS 1991:136

Saknr P 92

Utkom från trycket  
den 27 december 1991

## Statens jordbruksverks föreskrifter om byggprocessen vid byggnadsföretag med statligt stöd;

beslutade den 20 december 1991

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 45 § förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering, 17 § förordningen (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag och 15 § förordningen (1989:12) om statsbidrag till miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, följande.

1 § För byggnadsföretag med statligt stöd som handläggs av länsstyrelsen (LST) gäller i följande tabell angivet åtgärdsschema.

Skede i byggprocessen	Handlingar som inges till LST		Åtgärd som ombesörjs		
	alltid	efter an- fordran	av sök- anden	av sökan- den i sam- råd med LST	av LST
1 Ansökan om statligt stöd .....					X
2 Utrednings- och programskede					
<i>Strukturutredning</i> .....					X
<i>Driftsekonomisk plan</i>					
Driftsinriktning .....				X	
Produktionens omfattning .....				X	
Uppmätning samt översiktlig skissprojektering och kostnads- bedömning .....				X	
Översiktlig driftsplan .....				X	
Likviditetsbedömning .....					X
Beslut om projektfortsättning .....					X

Skede i byggprocessen	Handlingar som inges till LST		Åtgärd som ombesörjs av sökanden i sam-		
	alltid	efter an- fordran	av sök- anden	råd med LST	av LST
<b>3 Förslagshandlingsskede</b>					
Situationsplan .....	X				
Planlösning .....	X				
Sektioner .....	X				
Fasader .....	X				
Ventilationsberäkning .....	X				
Avvägningsplan .....		X			
Grundundersökning .....		X			
Teknisk beskrivning .....	X				
Kostnadsuppskattning .....	X				
<i>Remisser och samråd</i>					
Miljö- och hälsoskyddsnämnden .....				X	
Vägverket (ev) .....				X	
Byggnadsnämnden (ev) .....				X	
Brandchefen (ev) .....				X	
Yrkesinspektionen (ev) .....				X	
Arbetsstagarorganisationer (ev) .....					X
<b>4 Huvudhandlingsskede</b>					
Prövning enligt miljöskydds- förordningen (1989:364) och förordningen (1979:426) om skötsel av jordbruksmark (ev) .....				X	
Prövning enligt djurskydds- förordningen (1988:539) .....				X	
Förslagshandlingar fastställs .....					X
Beslut om statligt stöd .....					X
<b>5 Bygghandlingsskede</b>					
Arbetsritningar .....	X				
Material och arbetsbeskrivning .....	X				
Granskning, godkännande .....					X
<b>6 Upphandling .....</b>					
					X

	Handlingar som		Åtgärd som ombesörjs		
	inges till LST		av sökanden i sam-		
	alltid	efter anfordran	av sökanden	råd med LST	av LST
Skede i byggprocessen					
<b>7 Byggskede</b>					
Åberopat typgodkännande.....		X			
Arbetsledare utses .....			X		
Arbetsledare godkänns .....					X
Godkännande av ev ändringar .....					X
<i>Inspektioner (5 st)</i>					
Anmälan om inspektion.....			X		
1 Grundläggning påbörjas .....					X
2 Grundläggning färdig .....					X
3 Stomme uppförs .....					X
4 Inredning utförs .....					X
5 Färdig byggnad .....					X
<b>8 Förvaltningsskede</b>					
Erfarenhetsåterföring .....					X

Anm För redovisning av uppgifter (projektering) enligt tabellen finns redovisningsexempel utarbetade i fråga om

- a) programhandlingar
- b) huvudhandlingar (förslagshandlingar)
- c) bygghandlingar för egen regi
- d) bygghandlingar för entreprenad.

Redovisningsexempel kan erhållas från jordbruksverket.

2 § Gällande bygghandlingar skall vara granskade och godkända av länsstyrelsen innan byggnadsarbetet påbörjas. Ändring under byggnadsarbetets gång får ej ske utan medgivande av länsstyrelsen.

Upphandling enligt 1 § 6 av material och arbeten kan göras vid olika tillfällen under byggprocessen. Normalt sker upphandling eller delar därav tidigast efter utrednings- och programskedet enligt 1 § 2 och senast efter bygghandlingsskedet enligt 1 § 5. Upphandling som görs tidigare än enligt 1 § 6 bör ske i samråd med länsstyrelsen.

Kompletterande granskningsunderlag såsom konstruktionsberäkningar och provningsintyg kan inforas vid behov.

Sökanden skall underrätta länsstyrelsen minst 10 dagar före lämplig tidpunkt för inspektioner enligt p 7 Inspektioner.

Tekniska handlingar såsom beskrivningar och ritningar skall vara avfattade på svenska.

*Anm* För funktions-, utrymmes- och byggnadstekniska krav skall lantbruksstyrelsens allmänna anvisningar för produktionsbyggnader inom lantbruks- och trädgårdsnäringen (LALT) vara vägledande.

-----

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1992, då lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1977:48) om byggprocessen vid byggnadsföretag med statligt stöd skall upphöra att gälla.

SVANTE ENGLUND

Kurt Jacobsson  
(Djurmiljöenheten)