



Vår referens

Landsbygdsavdelningen

Henrik Andersson

044-25 23 28

Övervakningskommittén

Landsbygdsprogram för Sverige

Yttrande ang ärende med Jnr 2009-3600 "Ett grönt Rydsgård" (Leader Söderslätt)

Länsstyrelsen i Skåne län har tagit del av Rydsgårds byalags skrivelse till Övervakningskommittén för Landsbygdsprogram för Sverige. Nedan beskriver vi ärendets handläggning, vår syn på handlägningsprocessen, hur administrationsläget ser ut och vad vi gör åt saken. Avslutningsvis framför vi ett par saker som vi tror gynnat den likviditetsproblematik många projektägare brottas med.

Beskrivning av ärendet

Byalaget Rydsgård har, genom projektet, som mål att öka lummigheten i Rydsgårds centrum och vid järnvägsstationen. Syftet är att göra Rydsgård till en trevligare plats att bo i, etablera mötesplatser i naturen samt utveckla bostadsnära rekreationsmöjligheter.

Övergripande händelser i ärendet

2009-04-17 Ansökan om projektstöd inkom till Leaderkontoret.

2009-05-28 Ansökan beviljades i LAG

2009-07-01 Ärendet inkom till Länsstyrelsen i Skåne län.

2009-08-20 Ärendet började handläggas på Länsstyrelsen.

2009-08-20 Begärdes kompletteringar från Leaderkontoret

- Tillstånd för våtmark
- Tillstånd för plantering
- Intyg om firmatecknare
- Ändring av åtgärd

2009-09-25 Kompletta kompletteringar inkomna till Länsstyrelsen.

2009-10-01 Ärendet beslutades av Länsstyrelsen i Skåne län.

2009-09-22 Ansökan om förskott inkom till Leaderkontoret.

2009-09-29 Ansökan om förskott inkom till Länsstyrelsen i Skåne län.



- 2009-10-06 Beslut om förskott beviljades med 150 500 kr.
2009-10-06 Utbetalningsrapport skickades till Jordbruksverket för utbetalning.
2009-10-29 Utbetalning av förskott gjordes.
- 2010-07-19 Ansökan om delutbetalning inkom till Leaderkontoret.
2010-08-30 Ansökan om delutbetalning inkom till Länsstyrelsen i Skåne län.
2010-11-02 Handläggning av utbetalningsärendet påbörjades.
2010-11-04 Komplettering begärdes av projektägaren.
 - Godkänt betalningsunderlag saknades på sju underlag
 - Befintligt protokoll äldre än ett år gammalt
- 2010-11-09 Kompletteringar komplett inkomna.
2010-11-xx Beslut fattas av Länsstyrelsen i Skåne län för att komma med i november månads rekvisitionstillfälle.

Handläggningstider för "Ett grönt Rydsgård"

Ansökningsärendet: 110 kalenderdagar Leaderkontoret, 57 kalenderdagar Länsstyrelsen.

Förskottsutbetalning: 7 kalenderdagar Leaderkontoret, 7 kalenderdagar Länsstyrelsen, 23 kalenderdagar Jordbruksverket.

Utbetalningsärendet: 42 kalenderdagar Leaderkontoret, Länsstyrelsen 72 kalenderdagar, Jordbruksverket har ej fått ärendet ännu.

Länsstyrelsen i Skåne läns bedömning av det aktuella ärendet

Handläggning av ansökningsärende inom Leader har på Länsstyrelsen i Skåne län hög prioritet. Detta främst för att det är två instanser inblandade för att ett slutgiltigt beslut ska fattas. Behovet av kompletteringar i nästan alla ärende, som i normalfallet tar 3-4 veckor, gör det svårt att i större utsträckning minska handläggningstiden för ansökningsärende inom Länsstyrelsen. Det aktuella projektet har dock påverkats negativt av Länsstyrelsens handläggningsskapacitet under juli månad 2009. Bemanning var på plats men med kraftigt begränsad personalstyrka p.g.a semesterperiod.

Möjlighet till minskning av handläggningstider inom Leaders ansvarsområde bör Leaderkontoret svara på. Noteras bör däremot att där fattas beslut när LAG är samlat. Inte dagligen löpande när handläggning är färdig.



2010-11-09

602-8294-10

Utbetalning av förskott till projektet "Ett grönt Rydsgård" tog för de tre berörda organisationerna totalt ca en månad. Länsstyrelsen bedömer att med dagens utbetalningssystem är det svårt att minska denna tid då det bara är 10 utbetalningstillfälle per år.

Länsstyrelsen förmodar att huvudorsaken till Rydsgårds byalags brev till ÖK grundar sig i information till den sökande om risken för att utbetalning av stöd fördöjs till februari månad för en utbetalningsansökan som lämnades till leaderkontoret i mitten av juli. Orsaken till detta är framförallt två saker: 1) söktrycket i förhållande till handläggningsresurser och 2) att det inte finns något utbetalningstillfälle för LB-stöden i december månad. Detta innebär att alla utbetalningsärende som inte skickats till Jordbruksverket senast 10 november inte kan räkna med att få någon utbetalning förrän i slutet av februari. Sökande för "Ett grönt Rydsgård" kontaktade Länsstyrelsen 24 oktober för att förhöra sig om hur ärendet fortskridit. Vi visste då att vi hade 20 ärende före deras i kön. Det är svårt att veta hur lång tid ett ärende tar då omfattning och kvalité skiljer mycket. Vi informerade då om risken att vi inte skulle hinna med "Ett grönt Rydsgård" innan deadline 10 november. Detta för att möjliggöra planering av ev uppkomna likviditetsproblem. Kön har nu rullat på bra och vi räknar med att få med alla ärenden som inkommit i början av september.


Projektägaren anför i sitt brev till Övervakningskommittén att de fått uppgift om att det inte går att skicka in utbetalningsansökan under juli månad då Länsstyrelsen har semester. Huruvida det stämmer att de fått denna information vet vi inte men Länsstyrelsen har alla vardagar Landsbygdsavdelningens expedition öppen för mottagning av post. Det fanns dessutom utbetalningshandläggare på plats hela sommaren men i mindre omfattning än normalt.

Sammanfattningsvis är det utbetalningsärenden vi ligger efter med. Vi har haft en handläggare som arbetat med utbetalningar för projektstöd. Sedan sommaren har vi allokerat resurser från andra ärendetyper varvid vi de senaste 3 månaderna haft ca 3,5 tjänster som arbetet med denna typ av ärende. Detta är en kortsiktig åtgärd. Långsiktigt arbetar vi med verksamhetsutveckling för att snabba upp våra ärende-processer. Leaderarbetets ökande arbetsbelastning genom ökat antal ärende måste lösas inom ramen för effektivisering. Länsstyrelsen i Skåne läns totala resurser har under 2010 minskat och 2011 står vi inför en ännu större nedskärning.



Administrationsläget generellt för Leader i Skåne

Söktryck



Blå staplar visar på antal inkomna ärende per tertial och gröna antal beslutade. Den röda linjen visar hur många ärende som ligger i balans, dvs obeslutade på vänt, under handläggning eller ute för komplettering.

Som diagrammen illustrerar har antalet ansökningar om utbetalningar inom Leader kraftigt ökat under 2010. Handläggare för denna ärendetyp har bytts under våren varvid ett glapp uppstått. Allokering av resurser, till nackdel av andra ärendetyper, möjliggör nu en viss återhämtning och vi bedömer att Leaderärende som inkommit till början av september kommer med Jordbruksverkets sista utbetalningstillfälle för 2010 (början av nov).

Utöver den ökade ärendeinströmningen av leaderutbetalningsärende ska läggas en kraftig ökning (+42%) av företagsstödsansökningar och mycket arbete kring företagsstödsansökningar inom diversifieringsstödet för sockernäringen. Tillsammans med Leaderverksamheten ingår dessa stöd i samma resursenhet.

Väntetider

Väntetider i median för beslut av leaderansökningar i Skåne ligger på 165 dagar från att ärendet inkom till Leaderkontoret tills beslut fattats på Länsstyrelsen. 2/3 av tiden omfattar handläggning och beslutsfattande i LAG. 1/3 av tiden är handläggning på Länsstyrelsen. I Länsstyrelsens handläggningstid ligger för nästan alla ärende en tidsperiod för komplettering ute hos Leaderkontoren.




För utbetalningsärende inom Leader ligger medianen för handläggningstid på 49 dagar i genomsnitt för 2010 i Skåne. Detta har däremot ökat kraftigt under oktober och november beroende på den ökande ärendeinströmningen. Noteras bör att beslut om utbetalningsärende inte fattas löpande utan vid 10 tillfälle per år. Detta påverkar naturligtvis väntetiderna för de sökande.

Länsstyrelsen i Skåne läns förslag regel- och systemändringar

Förskottsutbetalningar är möjligt för ideella föreningar mfl (enl 1 kap 16§ landsbygdsförordningen). Förskottet maximeras till 50% av beviljat stödbelopp och 250 000 kr. Om taket på 250 000 kr tagits bort och endast begränsningen 50% av stödbeloppet funnits kvar hade många av de likviditetsproblem som uppstår i dessa organisationer minimerats. Vidare anser Länsstyrelsen i Skåne län att förskott ska möjliggöras för alla projektstöd oberoende av projektägarens associationsform. Syftet med projektstöd är ju att nyttan ska komma många till del, dock är det en organisation som är projektägare och som står för risk, ansvar och likviditetsutmaning.

Länsstyrelsen i Skåne län välkomnar en översyn av utbetalningsrutinerna. Ett system som möjliggör löpande utbetalningar och inte tio uppsamlingheat årligen hade kortat väntetiderna för projektägare påtagligt. När Länsstyrelserna handlagt färdigt och beslutat ett utbetalningsärende borde datasystemet kunna kommunicera till SJV att utbetalning ska ske. Detta skulle då helst göras löpande per ärende, på liknande sätt som man hanterar fakturor.



Christina Håhus
Landsbyggsdirektör



Henrik Andersson
Enhetschef

Kopia:

Rydsgårds byalag

Jordbruksverket

Landshövdingen

Länsöverdirektören

Ordf, Leader Söderslätt

Charlotta Kabo-Stenberg

Victoria Sjöhlm-Jansson