

Enheten för lag och områdesskydd
Lars Dahlé
lars.dahlen@skogsstyrelsen.se
Tfn 0479-268 56

ÖK-sekretariatet
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

oksekretariat@jordbruksverket.se

Skogsstyrelsen; Kortfattad lägesbeskrivning inför övervakningskommitténs möte den 5 okt 2012

Skogsstyrelsen administrerar tre olika stöd; kompetensutveckling inom axel 1 beträffande hållbart skogsbruk samt stöd för att öka arealen ädellövskog (ädellöv) och stöd för att bevara och utveckla skogens mångfald (skogens mångfald) inom axel 2.

Generellt


Skogsstyrelsen dras fortfarande med långa handläggningstider. Uppstarten av det nationella stödet Väx med skogen har konkurrerat om resurser för handläggningen inom axel 1. Det innebär att vi har prioriterat ansökan om utbetalning (externa ansökningar före interna) före ansökan om stöd. Handläggaresurserna har förstärkts för samtliga stöd, vilket på sikt bör medföra att handläggningstiderna minskar väsentligt.

Medianvärdet på handläggningstiderna för de beslut om stöd som togs i augusti var ca 5 månader för axel 1 (ett mindre antal projekt och företagsstöd) och ca 7 månader för axel 2. Vad gäller utbetalning inom Axel 1 var värdena drygt en månad för företagsstöd och ca 3 månader för externa projektansökningar. Under perioden maj till augusti fattade vi inte några beslut om utbetalning för Skogsstyrelsens egna kompetensutvecklingsprojekt. Inom Axel 2 var tiden för utbetalning knappt två månader. Vi klarar således att hålla en rimlig handläggningstid av utbetalningar mot externa sökande medan Skogsstyrelsens ansökningar har fått stå tillbaka.

Skogsstyrelsen har påbörjat arbetet med förberedelser inför nästa programperiod och startat ett projekt internt inom myndigheten samtidigt som vi samarbetar med Jordbruksverket och deltar i deras aktiviteter.

Utfall

Budget 730 Mkr¹ utfall beviljat 518 Mkr, utfall utbetalt 142 Mkr (per 2012-08-30).



Axel 1

Kompetensutveckling

Skogsstyrelsen tar i nuläget inte emot nya ansökningar om projektstöd eftersom vi redan har fått in ansökningar för att in-teckna hela stödet. För ansökningar om företagsstöd kan visst utrymme finnas då alla projekt inte förbrukar sina medel fullt ut.

Axel 2

Bevara och utveckla skogens mångfald

Målklassning

Det finns inga medel kvar att söka.

Areal- och schablonstöd

Ansökningarna har ökat i omfattning och måluppfyllelsen per den sista augusti 2012 är 38 % för arealstödet och 55 % för schablonstödet.

Öka arealen ädellövskog

Efterfrågan på stödet är fortsatt hög och förutsättningarna att nå de höjda målen är mycket goda med tanke på antalet redan inkomna ej beslutade ansökningar och inflödet av nya ansökningar. Måluppfyllelsen per den sista augusti 2012 är 54 %.

Johan Eriksson
Förvaltare LBP

Anna Wallstedt
Samordnare LBP

¹ Mkr = miljoner kronor