

Enheten för lag och områdesskydd
Annelie Stomberg
annelie.stomberg@skogsstyrelsen.se
Tfn 036-359462

Skogsstyrelsen; Kortfattad lägesbeskrivning inför övervakningskommitténs möte den 1 februari 2012

Skogsstyrelsen administrerar tre olika stöd; kompetensutveckling inom axel 1 beträffande hållbart skogsbruk samt stöd för att öka arealen ädellövskog (ädellöv) och stöd för att bevara och utveckla skogens mångfald (skogens mångfald) inom axel 2.

Generellt

Under 2011 arbetade vi med att ta fram åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom axel 2. Arbetet har gett resultat men trots det såg vi att målen inte skulle kunna nås för Skogens mångfald men att de däremot skulle överstigas för Ädellöv och därför gjordes en överföring av budget från Skogens mångfald till Ädellöv och kompetensutveckling. Under året beslutades alla medel till målklassningsplaner och målet har överstigits så den delen av Skogens mångfald är inte längre sökbar.

Tyvärr har vi sett att ansökningar om utbetalning från sökande inte kommer in i den takt vi trott och därför kommer vi att få ett mycket stort beting att jobba av de kommande åren. För att kunna möta en kommande mängden ansökningar hoppas vi kunna rekrytera ännu någon handläggare.


Handläggningstiderna sett över hela 2011 ligger nu för beslut om stöd på ett medianvärde på lite över 5 månader för kompetensutveckling och 6 månader för Skogens mångfald och ädellöv. För Skogens mångfald och Ädellöv har handläggningstiderna kortats under hösten.

Handläggning av utbetalningar för kompetensutveckling fram tills att beslut är fattat och underlaget skickats till Jordbruksverket har stora skillnader beroende på typ av ansökan och tog från en månad för företagsstöd upp till 12 månader för kompetensutveckling i egen regi.

För Skogens mångfald tog det ca 4 månader och för ädellöv 2 månader. Men handläggningstiden för utbetalning har minskat markant under senare halvåret eftersom det då endast gjordes slutbesiktning i fält av ett urval slututbetalningar.

Ekonomi, stöden

Budget 730 Mkr¹ utfall beviljat 457 Mkr, utfall utbetalt 107 Mkr
Obs! Budgetsiffrorna har justerats enligt beslut om omfördelning.



Axel 1

Kompetensutveckling

Måluppfyllelsen för axel 1 är god och Skogsstyrelsen bedömer att vi kommer ta hela budgeten i anspråk under programperioden. Medfinansiering på 91 miljoner kr som vi är ålagda att stå för gör att vi blir stora aktörer i åtgärden. För kompetensutveckling ligger målet för deltagare på 93 000 och vi har nått 135 000 deltagare tom 2011 års utgång, alltså 145 %. För utbildningsdagar ligger målet på 110 000 dagar á 8 tim och vi har nått 111 000 dagar á 8 tim tom 2011, 101 %. Måltalen är inte omräknade efter omfördelningen.

Genom omfördelningen finns det medel att söka inom alla områden, dvs klimat, bioenergi och hållbart skogsbruk. Vi har fått in färre ansökningar om utbetalning än förväntat.

Väntetiden för de sökande är fortfarande längre än målsättningen. Därför har vi anställt två handläggare till under 2011 och kommer rekrytera ytterligare under 2012.

Axel 2

Skogens mångfald

Målklassning

Det finns inga medel kvar att söka och alla besluten har fattats.

Arealstöd och schabloner

Under 2011 arbetade vi med att ta fram åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom axel 2. Arbetet har gett resultat men trots det såg vi att målen inte skulle kunna nås för Skogens mångfald men att de däremot skulle överstigas för

¹ Mkr = miljoner kronor

Ädellöv och därför gjordes en överföring av budget från Skogens mångfald till Ädellöv och kompetensutveckling. Under året såg vi en ökning av ansökningar och omfattningen för Skogens mångfald men måluppfyllelsen enligt de gamla måltalen låg på 15 % för programperioden och drygt 37 % av etappmålet för 2011 för arealdelen. För schabloner låg den på 19,7 % för programperioden och knappt 43 % för etappmålet för 2011.

En av aktiviteterna för att öka måluppfyllelsen är att godkänna externa rådgivare. Hittills har endast Skogsstyrelsen utfört den rådgivning och fältbedömning som behövs som underlag till stödansökan. Men nu öppnas möjligheter även för andra skogliga aktörer att göra det. För att bli godkänd rådgivare måste ett antal kompetenskrav vara uppfyllda. Hittills har intresset för att gå kurserna och ansöka om att bli godkänd varit lite högre än vi förväntat oss.

Ädellöv

Under 2011 arbetade vi med att ta fram åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom axel 2. Arbetet har gett resultat men trots det såg vi att målen inte skulle kunna nås för Skogens mångfald men att de däremot skulle överstigas för Ädellöv och därför gjordes en överföring av budget från Skogens mångfald till Ädellöv och kompetensutveckling. Måluppfyllelsen enligt de gamla måltalen låg på 74 % för programperioden och drygt 68 % av etappmålet för 2011. Vi såg i slutet av året den största ökningen av ansökningar så förutsättningarna för att nå de nya målen stärks ytterligare.

En av aktiviteterna för att ytterligare öka måluppfyllelsen är att godkänna externa rådgivare. Hittills har endast Skogsstyrelsen utfört den rådgivning och fältbedömning som behövs som underlag till stödansökan. Men nu öppnas möjligheter även för andra skogliga aktörer att göra det. För att bli godkänd rådgivare måste ett antal kompetenskrav vara uppfyllda. Hittills har intresset för att gå kurserna och ansöka om att bli godkänd varit lite högre än vi förväntat oss.

Johan Eriksson
Förvaltare LBP

Annelie Stomberg
Samordnare LBP